



CORPUL DE CONTROL AL PRIM-MINISTRULUI

Sinteza concluziilor rezultate ca urmare a verificărilor efectuate la Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Național Antigrintină și de Creștere a Precipitațiilor

Urmare a finalizării verificărilor efectuate de către Corpul de control al prim-ministrului („CCPM”) la *Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Național Antigrintină și de Creștere a Precipitațiilor* („AASNACP”) au fost constatate, în principal, următoarele aspecte:

1. Stadiul de realizare a Programului SNACP (2010-2024) a relevat un grad de realizare a obiectivelor/activităților de aproximativ 39%, grad calculat prin raportarea numărului de obiective/activități realizate la totalul obiectivelor/activităților cuprinse în acest program. Astfel:

- nu a fost realizată nicio unitate de creștere a precipitațiilor din cele două prevăzute a se finaliza în cadrul CZC Moldova și CZC Muntenia și nici grupuri de combatere independente;
- nu a fost finalizată omologarea celor 6 unități de combatere a căderilor de grindină funcționale.

2. Ulterior încetării perioadei de realizare a programului aprobat prin *HG nr. 256/2010* (respectiv, finalul anului 2024), începând cu anul 2025 nu a mai fost aprobat printr-o hotărâre de guvern un alt program în conformitate cu prevederile art. 7 din *Legea nr. 173/2008*, ceea ce a avut drept consecință nerealizarea de intervenții active în atmosferă începând cu anul 2025, ci doar activități de conservare și pază a infrastructurii sistemului.

Astfel, în anul 2025 (până la 30.11.2025) au fost efectuate cheltuieli totale de 94.167 mii lei, din care cheltuielile de personal au fost 8.357 mii lei, iar cheltuielile aferente activităților de conservare și pază (prestate de către operatori) au fost în sumă de 80.937 mii lei.

3. Mecanismul de omologare a GC/UCCG existent la nivelul AASNACP a condus la nefinalizarea omologării celor 6 unități de combatere a căderilor de grindină funcționale, având drept consecință prelungirea duratei de implementare a programului, cu asigurarea finanțării cheltuielilor integral de la bugetul de stat, în condițiile în care dacă sistemul ar fi fost operaționalizat, după perioada de 5 ani ar fi fost posibilă degrevarea bugetului de stat prin asigurarea unui procent din acest tip de cheltuieli de către societățile de asigurări, exploatațiile agricole și/sau de la alți beneficiari. Printre cauzele care au condus la întârzierea omologărilor UCCG, le enumerăm pe următoarele:

- realizarea în mod neunitar a achizițiilor pentru proiectarea și execuția lucrărilor de construcții montaj aferente punctelor de lansare;
- neplanificarea judicioasă a achizițiilor bunurilor mobile necesare funcționării punctelor de lansare;
- modificările aduse configurației UCCG, în sensul relocării unor puncte de lansare.

4. Acordarea licențelor de operare a SNACP și selecția operatorului licențiat să exploateze unitățile din structura SNACP a fost realizată în afara unui cadru competitiv, fiind create premisele existenței unei situații de limitare a concurenței, care a condus la atribuirea serviciilor de operare/cercetare, în perioada 2022 - 2024, prin negocierea și încheierea de contracte/acorduri cadru cu un singur operator/UCCG.

5. Criteriile de selecție solicitate în vederea acordării licenței aprobate prin HG nr. 601/2009, cu modificările ulterioare, nu sunt în acord cu cele prevăzute de *Legea nr. 173/2008*, cu modificările ulterioare, în sensul că potrivit prevederilor legii au dreptul de a primi licența de operare inclusiv operatorii de sistem străini, însă prin normele de aplicare ale acestei legi a fost limitată concurența, fiind acceptați doar solicitanți - persoane juridice române.

6. Nu au fost contractate serviciile de evaluare a impactului asupra mediului și influența intervențiilor active în atmosferă asupra regimului de precipitații. Realizarea acestui studiu este necesară pentru reluarea activităților de intervenții active în atmosferă în județul Prahova, suspendate prin Ordinul MADR nr. 300/26.07.2024.

7. Pe perioada verificată de echipa de control (2022-2025), AASNACP nu a achiziționat servicii de monitorizare a activității Unităților de Combatere a Căderilor de Grindină (UCCG), încălcând astfel prevederile art. 18 alin. (6) din *Legea nr. 173/2008*, cu modificările ulterioare.

Consecința o reprezintă neverificarea eficienței și atestarea calității activității de intervenții active în atmosferă în scopul utilizării unei aprecieri calitative independente a activității, credibilă și opozabilă în acțiunile ce privesc aceste activități.

8. În perioada analizată, la nivelul AASNACP, consiliile consultative organizate pe lângă AASNACP și pe lângă centrele zonale, nu s-au întrunit anual, așa cum este prevăzut la pct. 4.2.1. din Anexa nr. 3.E la *HG nr. 601/2009*.

9. Nu au fost întreprinse demersurile necesare în vederea identificării cauzelor care au condus la înregistrarea de incidente ca urmare a lansării rachetelor antigrindină, nefiind stabilit dacă aceste incidente au fost cauzate ca urmare a unor defecțiuni de fabricație și/sau de operare în vederea identificării persoanei juridice care avea obligația suportării costurilor de remediere a defecțiunilor/înlocuire a rachetelor. Inactivitatea AASNACP a avut drept consecință înregistrarea de cheltuieli suplimentare de către AASNACP cu prelungirea valabilității acestora.

10. Nerespectarea clauzelor contractuale de către operatori cu privire la modul de operare al rachetelor antigrindină a condus la expirarea unor rachete antigrindină, având drept consecință înregistrarea de cheltuieli suplimentare, de către AASNACP, cu prelungirea valabilității acestora.

* * *

Recomandările și propunerile CCPM au vizat reglarea disfuncțiilor identificate, iar, pentru valorificarea constatărilor, actul de control a fost transmis către instituțiile și autoritățile cu competențe specifice domeniului în care au fost evidențiate abateri.